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  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي تنفيذ التقدم المحرز في
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي
  

  موجـز
  

 . 2005مايو / أيار23في حيز التنفيذ  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيدخل   
 ،)الإسكوا( بلدان أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الآن تسعة عليه حتى وصادقت

هي حسب الترتيب الأبجدي المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، 
ية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربووفلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، 

فق خطة العمل التي و وذلك البلدان،وبدأ  تنفيذ الاتفاق في عدد من هذه  .  والجمهورية اليمنية،السعودية
 .2006أبريل / نيسان19في دورتها السابعة في أعدتها الإسكوا واعتمدتها لجنة النقل 

  
تاريخ إعداد  وحتى  لما تم إنجازه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذويتضمن هذا التقرير ملخصاً  
  .التقرير
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  مقدمة
  
 ودخل حيز 2003أبريل / نيسان14في   السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيمد اتفاقاعتُ  -1

  دخوله حيز التنفيذ، أعدت الإسكوا مشروع خطة عمل لتنفيذ الاتفاقوعند . 2005مايو / أيار23التنفيذ في 
ماده أوصت باعتحيث  )2006أبريل / نيسان19- 17 ،بيروت(في دورتها السابعة لجنة النقل وعرضته على 

 التي لم بلدانلا والدورات التي تلتهافي دورتها السابعة وناشدت اللجنة   .)1(تعديلات المطلوبةبعد إدخال ال
دق عليه بعد الإسراع في االتي وقعت الاتفاق ولم تصالبلدان توقع الاتفاق الإسراع في الانضمام إليه، و

المعتمدة عمل ال من خطة 4 والجدول 2الجدول  ملء بلدانالوطلبت من   .التصديق عليه تمهيداً للبدء بتنفيذه
  .وموافاة الإسكوا بهما

  
  منذ دخوله  السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيمتابعة تنفيذ اتفاق  -أولاً

  2005مايو / أيار23حيز التنفيذ في 
  
  ):حتى تاريخه(يق والانضمام والتصد سُجلت التطورات التالية على صعيد استكمال إجراءات التوقيع  -2
 

 البلد تاريخ التوقيع تاريخ التصديق
 المملكة الأردنية الهاشمية 2003أبريل / نيسان14 2004أبريل / نيسان16تم إيداع أداة التصديق في 

 دولة الإمارات العربية المتحدة  2003أبريل / نيسان14 ----
 مملكة البحرين 2003ريل أب/ نيسان17 2007مايو / أيار18تم إيداع أداة التصديق في 
 الجمهورية العربية السورية 2003أبريل / نيسان14 2005فبراير / شباط22 تم إيداع أداة التصديق في

  جمهورية السودان  ----  2009يوليو / تموز30تم إيداع وثيقة الانضمام في 
  جمهورية العراق ----  ----
  سلطنة عُمان ----  ----

  فلسطين 2003أبريل / نيسان14  2006نوفمبر / تشرين الثاني28ي تم إيداع أداة التصديق ف
  دولة قطر ----  ----
  دولة الكويت  2004مايو / أيار10  ----

  الجمهورية اللبنانية 2003أبريل / نيسان14  2004أبريل / نيسان26 تم إيداع أداة التصديق في
  جمهورية مصر العربية 2003 أبريل/ نيسان14  2004مايو / أيار5تم إيداع أداة التصديق في 

  المملكة العربية السعودية ----  2006يوليو / تموز12تم إيداع وثيقة الانضمام في 
  الجمهورية اليمنية 2003أبريل / نيسان14  2007ديسمبر / كانون الأول10تم إيداع أداة التصديق في 

  
) 2009أبريـل   / نيـسان  2 -مـارس   / آذار 31 ،بيـروت (صدرت عن الدورة العاشرة للجنة النقل         -3

   فـي و.   السكك الحديدية الدولية في المـشرق العربـي       اتفاقمجموعة من التوصيات التي تشمل متابعة تنفيذ        
، وجهت الإسكوا خطابات إلى البلدان الأعضاء دعت فيها إلى إعداد تقرير حـول              2009يونيو  / حزيران 15

ا العاشرة، لا سيما في مجـال تنفيـذ اتفـاق الـسكك             متابعة ما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في دورته         
 ردود البلـدان الأعـضاء      وجاءت.  وأرفقت مع الخطاب نموذجاً لتقرير المتابعة المطلوب      .  الحديدية الدولية 

  :كالتالي

                                                            
، 2006نوفمبر / تشرين الثاني25كك الحديدية الدولية في المشرق العربي، بيروت،  الإسكوا، خطة عمل لتنفيذ اتفاق الس )1(  

E/ESCWA/GRID/2006/Technical Paper.1. 



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 
 

 -4- 
  

  
 تقريراً كـاملاً    2009 أكتوبر/الأول تشرين 27أرسلت وزارة النقل في     : المملكة الأردنية الهاشمية    

 وكـذلك    في دورتها العاشرة،   تفاق مرفقاً مع وثيقة متابعة تنفيذ توصيات لجنة النقل        الايذه بشأن   ما تم تنف  حول  
  .تفاقالاستبيان حول نسب تنفيذ ا
  

  أخطرت الهيئة الوطنية للمواصـلات الأمانـة التنفيذيـة للإسـكوا فـي             : الإمارات العربية المتحدة    
 اللازم نحو التصديق على الاتفاق وأنه قد تم تأسـيس            بأن العمل جار لاتخاذ    2009أكتوبر  / تشرين الأول  25

 وأرفقت الهيئـة مـع الخطـاب     .2009لسنة ) 2(بموجب المرسوم الاتحادي رقم   " الاتحاد للقطارات "شركة  
  .الاستبيان المطلوب

  
  تقريراً مختصراً حول   2009ديسمبر  /ول كانون الأ  3في   أرسلت وزارة المواصلات  : مملكة البحرين   

يتـضمن  لم  و.  )إتسام( نظام النقل المتكامل في المشرق العربي        يذه من توصيات لجنة النقل لتطوير     تنف ما تم 
وذلك بسبب عدم مرور خطوط السكك الحديديـة        حول اتفاق السكك الحديدية الدولية،      نات اللازمة   االبيالتقرير  
  . حتى تاريخ التقرير البحرينفيالدولية 

  
 عبر البريد الإلكتروني 2010يناير / كانون الثاني11سلت في أر: الجمهورية العربية السورية  

  .البيانات التي توضح متابعة التقدم في تنفيذ الاتفاق
  

وكانت وزارة النقل قد .  2009يوليو / تموز30إلى الاتفاق في انضمت السودان :جمهورية السودان  
 بشأن محاور السكك الحديدية الدولية في لائحة بمقترحاتها" إتسام"أرسلت ضمن تقرير متابعة تنفيذ مكونات 
 .السودان وذلك تماشياً مع انضمامها للاتفاق

  
على مداخلة العراق في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقـل والتجـارة فـي               بناء: جمهورية العراق   

فـاق  ، ما زال مشروع قانون التصديق على الات       )2009 ديسمبر/ كانون الأول  8-7بيروت،  (منطقة الإسكوا   
وتتحفظ وزارة النقل حالياً حيال أي اسـتحداث للـربط    .  معروضاً على السلطات العليا لإصدار قرار بصدده      

البري بالسكك الحديدية مع بلدان الجوار إلى أن ينجز العراق دراسة الجدوى الاقتـصادية ودراسـة البنـى                  
  .التحتية لشبكة السكك الحديدية في العراق

  
 ورقة مختصرة إلى اجتماع الخبراء بشأن       2009ديسمبر  /ول كانون الأ  10 أرسلت في  :سلطنة عمان   

تضمنت جزءاً حـول    ) 2009ديسمبر  /الأولكانون   8-7بيروت،  (تسهيل النقل والتجارة في منطقة الإسكوا       
الحديديـة   اتفـاق الـسكك      اومن ضمنه " إتسام"نظام   تطويرا تم تنفيذه من توصيات لجنة النقل بشأن         متابعة م 

، )حتى تاريخ إرسال الورقـة    ( إلى هذا الاتفاق     عُمانوبالرغم من عدم انضمام     .  ية في المشرق العربي   الدول
مانية في مراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء خـط سـكة حديـد             شاركت وزارة النقل والاتصالات العُ    

تشارية لدراسة متطلبـات    مات اس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم الإعلان عن مناقصة بشأن خد           
  .عُمانتصميم السكة الحديدية في منطقة الباطنة في 
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 كانون 6راجعت الأمانة التنفيذية المسؤولين في فلسطين عبر البريد الإلكتروني في : فلسطين  
  .اللازمةبيانات الالإسراع في إرسال بخصوص ) 2010يناير /الثاني

  
 كانون 6 في لكترونيسؤولين في قطر عبر البريد الإراجعت الأمانة التنفيذية الم: دولة قطر  

  .الإسراع في إرسال البيانات اللازمةخصوص ب) 2010اير ني/الثاني
  

 رسالة 2010يناير/ كانون الثاني25أرسلت بلدية الكويت عبر البريد الإلكتروني في :دولة الكويت  
فاق السكك الحديدية الدولية في مختصرة حول تطورات النقل في الكويت، حيث أوضحت فيما يتعلق بات

المشرق العربي، أن الكويت بصدد دراسة الشروط المرجعية المعدة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج 
  .العربية لمخطط إنشاء السكك الحديدية وتأسيس هيئة خاصة بها

  
شغال العامة أرسلت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التابعة لوزارة الأ: الجمهورية اللبنانية  

وحيث إنه لم يتم منذ ذلك .   من خطة عمل تنفيذ الاتفاق2 الجدول 2007نوفمبر / تشرين الثاني26والنقل في 
 بسبب الظروف الخاصة بلبنان، 1975التاريخ أي تغيير أو تطوير في عمل السكك الحديدية المتوقفة منذ عام 

  .تبقى كما هي) بحسب الوزارة(فإن البيانات 
  

اً مفصلاً حول   تقرير 2009ديسمبر  / كانون الأول  8وزارة النقل في    أرسلت  : ية مصر العربية  جمهور  
، الحديديـة الدوليـة   الـسكك    اتفاق   بشأنما تم تنفيذه     وعلى نحو خاص     2009تطورات النقل في مصر لعام      

  .في تنفيذ الاتفاقالمحرز م لمتابعة التقداللازمة بيانات ال بالإضافة إلى
  

 تقريراً حول 2009ر نوفمب/لثاني تشرين ا11 زارة النقل فيأرسلت و: عربية السعوديةالمملكة ال  
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة ومرفقاً به الاستبيان حول نسب تنفيذ 

  .الاتفاق
  

 متابعة تنفيذ تقريراً حول 2009 سبتمبر/أيلول 7وزارة النقل في أرسلت : الجمهورية اليمنية  
قرص مدمج يحتوي على قاعدة بيانات التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة ومرفقاً به 

  . السكك الحديدية بعد التحديث
  

  التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -ثانياً
  في البلدان الأطراف في الاتفاق

  
  : عرض موجز لما تم تنفيذه من الاتفاق في البلدان التي صادقت عليهيما يليف  -4
  

 )2(المملكة الأردنية الهاشمية  
  

                                                            
متابعة ما تم تنفيذه من اتفاقي الطرق والسكك الحديدية الدولية في المشرق حول وزارة النقل الأردنية إلى الإسكوا  تقرير  )2(  

 .2009أكتوبر /الأول تشرين 27العربي في الأردن، 
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5-  المرسل من وزارة النقل الأردنية، يجري السعي إلى ربط مختلف مناطق الأردن   على التقريربناء
 حديثة نظراً لزيادة عدد السكان وربط الأردن إقليمياً مع البلدان العربية المجاورة بشبكة خطوط سكك حديدية

في الأردن وزيادة كثافة نقل الركاب والبضائع وتوجه معظم البلدان العربية المجاورة نحو النقل بالسكك 
  :ويجري العمل حالياً على تنفيذ المشروعين التاليين . الحديدية
 مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية  -1  

 
 ووافقت الحكومة 2008في عام قتصادية للمشروع لجدوى الا دراسة االعمل على إجراء ىنتها  -   

 .على تنفيذه، ويجري حالياً استملاك الأراضي اللازمة لكامل مسار الخط
 وتقييم الأثر الجيوتقنيةمن المتوقع أن يكون قد استُكمل إعداد التصاميم الأولية والدراسات   -   

د تم التعاقد مع شركة دار الهندسة ، وق2009 ديسمبر/ كانون الأول18البيئي للمشروع في 
 .لإتمام هذه الدراسات

 2009أبريـل  / في نيـسان BNP Paribas ستشاريةأشارت المملكة إلى توقيع عقد مع الشركة الا  -  
 (PPP: Public Private Partnership)لتنفيذ المشروع بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 أي مـا يُعـرف   ،) (BOT: Build Operate Transferغيل والنقـل وعلى أساس نموذج البناء والتش
 .PPP/BOTاختصاراً بـ 

  
  2-  ان والزرقاءمشروع إنشاء خط السكة الخفيفة بين عم 

  
 مع شركة دار الهندسة لإعداد التصاميم الهندسـية         اًتفاقا 2009 يونيو/ في حزيران  الأردنع  وقّ  -  

نتهـاء فـي    توقع الا يُ و ،لمدنية وإعداد التصميم النهائي   الأولية ووثائق عطاء الأعمال الهندسية ا     
 . 2009نهاية عام 

 
 مـع المؤسـسة     للتخاصيةتفاق بين الهيئة التنفيذية     اعلى  2009أغسطس  / آب 16تم التوقيع في      -  

تخـاذ  االدولية للتمويل لمراجعة التصاميم الأولية وكافة التشريعات لمساعدة وزارة النقل علـى             
  . القرار

  
  )3( البحرينمملكة  

  
  وبالرغم من عدم مرور خطوط السكك الحديدية .2007مايو / أيار18صادقت على الاتفاق في   -6

لتنفيذية إدراج خط السكك الحديدية المقترح الأمانة االدولية في البحرين، فقد اقترحت وزارة المواصلات على 
  .  ي منطقة الإسكوابين البحرين وقطر ضمن قاعدة بيانات السكك الحديدية الدولية ف

  

                                                            
، ومنها اتفاق السكك الحديدية "إتسام" حول ما تم إنجازه في مجال تنفيذ مكونات نظام تقرير وزارة المواصلات في البحرين  )3(  

قة  إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منط2009ديسمبر / كانون الأول3، والذي قُدم في  المشرق العربيفيالدولية 
  ). 2009ديسمبر / كانون الأول8-7بيروت، (الإسكوا 
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  )4(الجمهورية العربية السورية
  
التقدم المحرز في تنفيذ   تنفيذ الاتفاق وهو يعكساستبيان 2009 ديسمبر/ كانون الأول27في أرسلت   -7

  .35 و س27، مع الإشارة إلى بعض العقبات في تنفيذ المحورين س25 و س35 و س27أجزاء المحاور س
  

  جمهورية السودان  
  

وتضمنت الورقة المختصرة التي أرسلتها وزارة .  2009يوليو / تموز30تفاق في الامت إلى انض  -8
 إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة الإسكوا 2009ديسمبر /ول كانون الأ9النقل في 

 الدولية في السكك الحديدية مقترحات الوزارة بشأن محاور) 2009ديسمبر /ول كانون الأ8-7بيروت، (
  .السودان

  
  5(مانسلطنة ع(  

  
، شاركت وزارة النقل التقريرهذا حتى تاريخ إعداد تفاق الا إلى هابالرغم من عدم انضمام  -9

مجلس التعاون التي يعدها  يةحديدال كسكالوالاتصالات في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء خط 
الذي يربط بين عُمان والإمارات العربية المتحدة والمحور  5 وهي تشمل المحور سلدول الخليج العربية

  . الذي يربط بينها وبين اليمن90س
  

  )6(جمهورية مصر العربية  

.  2008أرفقت وزارة النقل في تقريرها المرسل إلى الإسكوا بيانات تشغيل السكك الحديديـة لعـام                  -10
جهة متطلبات الطلب علـى خـدمات النقـل         وأشارت في التقرير إلى دعمها أسطول الجر، وذلك بهدف موا         

ومن أهم المشاريع التي    .  بالسكك الحديدية، وكذلك إلى العمل على توفير وسائل الأمان والسلامة لمستخدميها          
تصنيع وتطـوير   ) 2(الورش والوحدات المتحركة؛    ) 1: (تقوم بها الوزارة حالياً من أجل تطوير القطاع العام        

تطـوير  ) 6(تطوير المحطات؛   ) 5(تطوير نظم الإشارات؛    ) 4( خطوط السكة؛    إنشاء وتطوير ) 3(العربات؛  
كما شرح التقرير الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير شـبكة خطـوط            .   والأنفاق الكباري) 7(؛  المزلقانات

 مقترحة لتطوير ورفع كفاءة التشغيل من ناحية وهندسة السكك          السكك الحديدية وتتلخص في مشاريع مستقبلية     
 .  والإشارات من ناحية أخرى

  
    

                                                            
 .2009ديسمبر / كانون الأول3 تقرير مرسل من وزارة النقل السورية عبر البريد الإلكتروني في  )4(  

 إلى اجتماع الخبراء بشأن 2009ديسمبر /ول كانون الأ10ورقة مختصرة مقدمة من وزارة النقل والاتصالات العمانية في  ) 5(  
 تضمنت جزءاً حول متابعة ما تم تنفيذه من ، والتي)2009ديسمبر /ول كانون الأ8-7بيروت، (تسهيل النقل والتجارة في منطقة الإسكوا 

 .ومنها اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي" إتسام"نظام  توصيات لجنة النقل لتطوير

 حول متابعة تنفيذ مكونات نظام 2009ديسمبر / كانون الأول8في الإسكوا إلى تقرير مرسل من وزارة النقل المصرية   )6(  
  .2009 في مصر لعام "إتسام"
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  )7(المملكة العربية السعودية
  

وهو يعكس التقدم  الاتفاقاستبيان تنفيذ  2009ر نوفمب/لثاني تشرين ا11 يفوزارة النقل أرسلت   - 11
 المارة ضمن الأراضي السعودية بحسب 15 و س25 و س5و س 80المحرز في تنفيذ أجزاء المحاور س

الاستبيان أن التاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذ كامل أطوال السكك هو نهاية  ويظهر.  خطة العمل المعتمدة
  .2012عام 

  
   الجمهورية اليمنية  

  
وفي هذا الإطار كانت     . )8(2007ديسمبر  / كانون الأول  10تم إيداع وثيقة التصديق على الاتفاق في          -12

دراسـة  "اتفاق تعـاون بـشأن إعـداد        2006مبر  ديس/ كانون الأول  4 فيوزارة النقل قد وقعت مع الإسكوا       
 الشروط المرجعيـة     الاتفاق تضمن و ". الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية في الجمهورية اليمنية        

في شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في      تضم فريق النقل    بحيث   هاتحديد الجهة الفنية المكلفة بإعداد    وللدراسة  
كان أولها   مهمة لفريق العمل     ةوتم تحديد اثنتي عشر    .  الاستشاريين من خارج الإسكوا    الإسكوا ومجموعة من  

وهذا ما هدفت إلى تحقيقه زيـارة فريـق عمـل           بيانات الأساسية المطلوبة للدراسة،     تجميع وتحليل ورصد ال   
  . 2008مايو /الإسكوا إلى صنعاء في نهاية أيار

  
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية    بشأن  لحق لاتفاق التعاون    تم توقيع م  ،  2009فبراير  / شباط 16وفي    -13

 بالإضافة إلى الدراسة الأولى، دراسـة الجـدوى         ،حديدية في الجمهورية اليمنية ليشمل    السكك  اللإنشاء شبكة   
وتحديث الدراسـة   ) بلحاف/شبوه/مآرب/الجوف(لمشروع خط السكة الحديد لنقل الثروات المعدنية        الاقتصادية  

 أعد فريـق    ،2009نوفمبر  /في شهر تشرين الثاني     و  . التي تربط المدن ذات الكثافة بمدن الموانئ       البريطانية
عمل الإسكوا مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكك الحديديـة فـي                

 ـ         و . الجمهورية اليمنية    ى وزارة النقـل اليمنيـة فـي        بناء عليه، أرسلت الإسكوا مسودة التقرير النهـائي إل
  . 2009ديسمبر / كانون الأول11
  

لإنشاء شبكة السكك الحديدية     لدراسة الجدوى الاقتصادية  تم عرض ومناقشة مسودة التقرير النهائي       و  -14
   تـم اسـتعراض     حيث) 2010يناير  / كانون الثاني  6صنعاء،  (ورشة عمل وطنية    في الجمهورية اليمنية أثناء     

منهجيـة  ) 2(؛  لدراسة وخلفيتها وأهدافها ومنهجيتها وتقديم فريق العمل وبرنامج ورشة العمـل          ا) 1: (ما يلي 
الخطة التشغيلية والفنية لخطوط الـسكك      ) 3(تقدير الطلب المستقبلي على خطوط السكك الحديدية المقترحة؛         

  .  المقترحةدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لخطوط السكك الحديدية) 4(؛ الحديدية المقترحة
  

                                                            
توصيات تنفيذ ال متابعة ول ح2009نوفمبر / تشرين الثاني11فيإلى الإسكوا وزارة النقل السعودية مرسل من تقرير  ) 7(  

 . الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة

وزارة النقل اليمنية حول مواضيع النقل في اليمن ومن ضمنها اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، تقرير   )8(  
 إلى اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة 2008نوفمبر / تشرين الثاني9 يقُدم فوالذي 

   .)2008نوفمبر /اني تشرين الث13-12دمشق، (الإسكوا 
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 ملاحظاتها حول مـسودة التقريـر النهـائي         2010يناير  / كانون الثاني  23وأرسلت وزارة النقل في       -15
 لدراسة الجدوى وطلبت من الإسكوا أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند تعديل المسودة وإرسـال التقريـر                

  .  النهائي في أقرب فرصة ممكنة
  

  ك الحديدية الدولية في المشرق العربي نسب تنفيذ اتفاق السك  -ثالثاً
  في بعض البلدان الأطراف وفق خطة العمل المعتمدة

  
 في هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في 6 إلى 1توضح الجداول من   - 16

، والإمارات العربية المتحدة، المشرق العربي وفقاً لخطة العمل المعتمدة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية
السورية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، العربية والجمهورية 

وتتضمن الجداول آخر تحديث لأجزاء محاور السكك .  وذلك بناء على الاستبيانات الواردة من تلك البلدان
  .الحديدية

  
ذية بتقدير نسبة التنفيذ لدراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة على قامت الأمانة التنفيو  - 17

  : وكانت هذه النسب التقديرية كالتالي).   من هذا التقرير6 إلى 1أنظر الجداول (المحاور في كل بلد 
  

بحسب التقرير المرسل فإن وزارة النقل الأردنية قد أعدت دراسة : المملكة الأردنية الهاشمية  )أ(  
 ولم يتم تحديد المحاور التي 2008الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية القياسية في عام 

   كلم؛987 إجمالي أطوال الوصلات الناقصة هو شملتها الدراسة مع الإشارة إلى أن
  

 أعدت دراسة جدوى واحدة لإجمالي أطوال الوصلات الناقصة :)9(الإمارات العربية المتحدة  )ب(  
   في المائة؛ 87 كلم، أي بنسبة بلغت حوالي 565بالغ ال
  

 في المائة من إجمالي أطوال 74أعدت دراسات جدوى لحوالي : الجمهورية العربية السورية  )ج(  
  الوصلات الناقصة؛ 

  
 في المائة من إجمالي أطوال 7أعدت دراسات جدوى لحوالي : جمهورية مصر العربية  )د(  

  الوصلات الناقصة؛ 
  

 وصلات ناقصة، 7 وصلات من أصل 6أعدت دراسات جدوى لـ : المملكة العربية السعودية  )•(  
   في المائة؛ 86أي بنسبة 

  
  أعدت دراسات الجدوى الخاصة بجميع الوصلات الناقصة، أي بنسبة : الجمهورية اليمنية  )و(  

  . في المائة100

                                                            
 2009أكتوبر / تشرين الأول25 تقرير أرسلته الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات العربية المتحدة إلى الإسكوا في  )9(

ة ، وتطورات النقل في الإمارات العربي"إتسام"حول متابعة ما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في دورتها العاشرة وتنفيذ مكونات نظام 
 .2009المتحدة في عام 
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18-  تنفيذ البند المتعلق بإعداد دراسات الجدوى       متوسط نسبة   على المعلومات المذكورة أعلاه، يقدر     وبناء 

 على المحاور الداخلة ضمن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربـي             الناقصةالاقتصادية للوصلات   
  . في المائة، كما هو موضح في الجداول المرفقة بهذا التقرير70في البلدان التي أرسلت بياناتها حوالي 

  
    تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربينسب   استبيان حول-رابعاً

  وفقاً لخطة العمل المعتمدة
  

يتضمن هذا الفصل نتائج الاستبيان حول التقدم المحرز فيما يتعلق بكل خطوة من الخطوات المحددة   - 19
جدول خاص بكل بلد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، ويُعرض فيه 

  :وفيما يلي ملخص لخطة العمل المعتمدة . من البلدان الأطراف في الاتفاق والتي ملأت الاستبيان
  

  :النواحي الإعلامية  -ألف  
  

  إعداد كتيب وخريطة عن الاتفاق؛  )1(    
  ؛إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق  )2(    

  
  :الناقصةاستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات   -باء  

  
 ؛جرد الوصلات الناقصة  )1(    
   للوصلات الناقصة؛أولويات دراسات الجدوىوضع   )2(    
 ؛إعداد دراسات الجدوى  )3(    
 ؛تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة  )4(    

  
  :المواصفات الفنية للمحاور  - جيم  

 
 ؛الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات  )1(    

 ؛تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء  )2(    

 ؛لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات   )3(    

والمواصفات ) 4- باء(إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخطوة   )4(    
 ).1- جيم (الفنية في الاتفاق
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   ية  المملكة الأردنية الهاشم-1الجدول 
  

  )2009ديسمبر / كانون الأول- نوفمبر/ تشرين الثاني:اريخ تحديث الاستبيانت(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

عدد الوصلات الناقصة التي تم  -  التمويل
   وصلات4: جردها

  
إجمالي أطوال الوصلات  -

  كلم987: الناقصة
  
  
  
  
  
  

  جرد الوصلات الناقصة
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

يوجد شبكة سكك حديدية ضيقة ولذلك تعتبر كافة الوصلات ناقصة حيث إن هناك توجهاً إلى إنشاء شبكة كاملة : ملاحظة
 .من السكك الحديدية القياسية وسيتم إيقاف العمل على شبكة السكك الضيقة

 

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم180 العقبة  معان  60س
منفذ الكرامة   40س

  )العراق-الأردن(
   كلم309  عمان

الحدود /رمنفذ جاب  25س
  السورية

   كلم459  منفذ المدورة

منفذ العمري   الزرقاء  15س
  )وديةالسع-الأردن(

   كلم137

1  1  

   
  
  

  . كلم34 إلى السعودية بطول تفرع الخطهناك جزء مشترك من الخط من الزرقاء إلى : 40 والمحور س15المحور س  *
 . كلم64 بطول 60 و س25هناك جزء من الخط الحديدي بين معان وبطن الغول مشترك بين المحورين س **
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  )تابع (1الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    
 : عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد الإعداد -  

  
إجمالي أطوال الوصلات الناقصة التي تم إعداد دراسات  -

   :الجدوى بشأنها
  
  
  
  
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
        
        

3  3  

 : عدد الوصلات التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة
  

مل على المحور تشيالحدود الأردنية السورية جابر إلى الحدود الأردنية السعودية العمري و .1
 .25س كاملاً وجزء من المحور 15س

-معان (25س  المحور وجزء من60س من العقبة إلى الزرقاء ويشتمل على المحور .2
 )الزرقاء

 الحدود العراقية-الزرقاء .3

4  4  
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  )تابع (1لجدول ا
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 :إجمالي أطوال الوصلات الموجودة -  

  
 جداولجودة التي تم إعداد إجمالي أطوال الوصلات المو -

  :المواصفات بشأنها
  

  الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات
  
  

1  5  

إجمالي أطوال الوصلات الموجودة غير المتوافقة مع  -  
  مل ك518: الاتفاق

  
  
  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء
  

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم180  بطن الغول  عانم 60س
الحدود   معان  20س

  جابر/السورية
   كلم328

 

2  6  

  : عليهاالتي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصلات  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

  7  3 لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 

  :التي تم إنشائها وطول الوصلات عدد -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

وحسب المواصفات ) 4-باء(إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخطوة 
 الفنية في الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    
  : علاميةوصف الحملة الإ -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة الإعلاميةالتاريخ المتوقع للا -

  9  2 إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق

  :ملاحظات
  

 .2009ديسمبر /في كانون الأول من إنجاز العمل ويعمل حالياً على إعداد التصاميم الأولية والدراسات الجيوتقنية ودراسات الأثر البيئي وسينتهي ن مستشار دار الهندسةيتم تعي  -
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  .2010أبريل /ونيسانمارس /آذار  ومن المتوقع الإعلان عنه بين PPP/BOTلتقديم خدمات استشارية لتنفيذ المشروع بطريقة فني وقانوني  ومالي ن مستشارييتم تع  -

   الإمارات العربية المتحدة  -2الجدول 
  

  )2009أكتوبر /ن الأولتشري :اريخ تحديث الاستبيانت(
  

    الخطوات بحسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  التنفيذ بعدأ لم يبد
  

   :عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها -
  
 :إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  
        

  
  
  
  

   جرد الوصلات الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم311  أبوظبي  الخويفات  5س

   كلم146  دبي  أبوظبي 5س

   كلم80  الشارقة  دبي 5س

   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س

1  1  

   
 4: ولوياتهاأعدد الوصلات الناقصة التي تم تحديد  -

 وصلات
  

 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -
  مل ك565 :وياتهاأول

  
  

   للوصلات الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

   كلم311  أبو ظبي  الخويفات  5س  1
   كلم146  دبي  أبو ظبي 5س  2
   كلم80  الشارقة  دبي 5س  3
   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س  4

 

2  2  
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  )تابع (2الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   حتى تاريخهنسبة التنفيذ   عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    
: التي تم إعدادها أو قيد الإعدادعدد دراسات الجدوى  -  

 دراسة واحدة
  
إجمالي أطوال الوصلات الناقصة التي تم إعداد  -

  مل ك565: دراسات الجدوى بشأنها
  
  

   سات الجدوىإعداد درا

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم311  أبو ظبي  الخويفات  5س
   كلم146  دبي  أبو ظبي 5س
   كلم80  الشارقة  دبي 5س
   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س

        

3  3  

 4: عدد الوصلات التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
 وصلات

  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة
 

4  4  
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  )تابع (2الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
لا توجد وصلات : إجمالي أطوال الوصلات الموجودة -  

  في الوقت الحاضر
إجمالي أطوال الوصلات الموجودة التي تم إعداد  -

  جدلا يو: جداول المواصفات بشأنها

  الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات
  

 لا توجد وصلات في الوقت الحاضر

1  5  

إجمالي أطوال الوصلات الموجودة غير المتوافقة مع  -  
  لا يوجد: الاتفاق

  
  
  

  ءتحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جز
  الطول  إلى  من  المحوررقم 

-        
-         

2  6  

 التي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصلات  -  
  :عليها

  لا يوجد: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  : التاريخ المتوقع للانتهاء من كامل أطوال السكك -

  7  3 لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 

  لا يوجد: التي تم إنشائهاعدد وطول الوصلات  -  
  : ن أطوال السككة ما تم تنفيذه منسب -
  2018: التاريخ المتوقع للانتهاء من كامل أطوال السكك -

والمواصفات الفنية في ) 4-باء(إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخطوة 
 )1-جيم (الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    

  لم تبدأ الحملة بعد

  : وصف الحملة الإعلامية -
   :الحملةتاريخ بداية  -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة الإعلاميةالتاريخ المتوقع للا -

  9  2 إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق
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   الجمهورية العربية السورية  -3الجدول 
  

  )2009ديسمبر /لأول كانون ا27: تاريخ تحديث الاستبيان(
  

    عمل المعتمدةحسب خطة البالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    
 لا جـدوى مـن      27المحور س   -

إنشائه في حال تنفيذ الوصـلة      
 35الواقعة علـى المحـور س     

والتي هي قيد التعاقد مع الجانب      
اللبناني لتنفيذ الخط إلى طرابلس     

أمـا  .  ليتم تنفيذ هذه الوصـلة    
 فهي قيـد    25وصلة المحور س  

اشر يبفيذية و نستلام الدراسة الت  ا
  بتنفيذها فوراً

   وصلات3 :عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها -
 ملك 145: إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  
  
  
  
  
  

   جرد الوصلات الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم33  الحدود اللبنانية  حمص  27س
   كلم5  الحدود اللبنانية  يعكار  35س

   كلم107  الحدود الأردنية/منفذ جابر  دمشق  25س
        

1  1  

   
 3: ولوياتهاأعدد الوصلات الناقصة التي تم تحديد  -

  وصلات
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  ملك 145: أولوياتها
  
  

   للوصلات الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب
          

           

2  2  
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  )تابع (3الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    
عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد  -  

 واحدة دراسة : الإعداد
  
اقصة التي تم إعداد إجمالي أطوال الوصلات الن -

  مل ك107 :دراسات الجدوى بشأنها
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم107  الحدود الأردنية/منفذ جابر  دمشق  25س

        

3  3  

 :عدد الوصلات التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
 وصلتان اثنان

  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة
  

  منفذ جابر-قوصلة دمش -1
 الدبوسة- وصلة عكاري -2

4  4  
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  )تابع (3الجدول 
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
  م          لك 145: إجمالي أطوال الوصلات الموجودة -  

م إعداد لتي تإجمالي أطوال الوصلات الموجودة ا -
  ملك 107: جدوال المواصفات بشأنها

  

  الموجودة فنية لكل جزء من الوصلاتإعداد جداول المواصفات ال
 مل ك1435ع قياسي الخط ذو وس -1
 اً طن25الحمولة المحورية  -2
 UIC-60القضبان  -3
  كتلة واحدةاتالعوارض بيتونية ذ -4
 عةسا/ملك 250السرعة التصميمية للقسم السفلي  -5

1  5  

ل الوصلات الموجودة غير المتوافقة مع إجمالي أطوا -  
  :الاتفاق

  
  
  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء
  الطول  إلى  من  رقم المحور

        
         

2  6  

 التي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصلات  -  
   وصلة واحدة :عليها

  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :اء من كامل أطوال السككنتهالتاريخ المتوقع للا -

  7  3 لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 

  :التي تم إنشائهاعدد وطول الوصلات  -  
  في المائة 2: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

وحسب المواصفات ) 4-باء(طوة إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخ
 الفنية في الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    
  : وصف الحملة الإعلامية -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة الإعلاميةالتاريخ المتوقع للا -

  9  2 إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق
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  جمهورية مصر العربية    -4الجدول 
  

  )2009ديسمبر /كانون الأول: تاريخ تحديث الاستبيان(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  لا توجد اعتمادات مالية

   :عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها -
  مل ك1035مجموع أطوالها  وصلات و4  

  صفر:إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -
  2020: التاريخ المتوقع للانتهاء من كامل أطوال السكك -

  
  
  

   جرد الوصلات الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س

   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  نكوبري الفردا  نخل  60س

1  1  

  لا توجد اعتمادات مالية

 
 :ولوياتهاأعدد الوصلات الناقصة التي تم تحديد  -

  مل ك1035 وصلات ومجموع أطوالها 4  
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  :أولوياتها
 2020: التاريخ المتوقع للانتهاء من كامل أطوال السكك -

.  
  

  صلات الناقصة للوأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س  1
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س  2
   كلم150  نخل  عبنوي  60س  3
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س  4

 

2  2  
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  )تابع (4الجدول 

  
    مدةحسب خطة العمل المعتبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  لا توجد اعتمادات مالية

تم إعداد دراسة الجدوى المبدئية لإنشاء الوصلة  -
  ملك 77العريش بطول /ر العبدئالحديدية من ب

  
 صفر: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -

  
  2020 : السككالتاريخ المتوقع للانتهاء من كامل أطوال -

  
  
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س
   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س

3  3  

عدد وأطوال الوصلات التي تم تحديد  أولويات  -  
  مل ك1035 :ئهااإنش

  
 صفر: يذه من أطوال السككنسبة ما تم تنف -

  
  2020 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

 
  
  

   تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  أسوان  45س
   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س

4  4  
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  )تابع (4الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 الخاص بالمواصفات الفنية لمحاور الإسكوا وتضمن 2جدول الستيفاء اتم  -  

الجدول الوصلات الموجودة وذلك ضمن تقرير متابعة توصيات لجنة 
   وصلات موجودة8بعة لعدد النقل في دورتها السا

 صفر: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  2020 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات

  لا توجد اعتمادات مالية

الوصلة من : افقة مع الاتفاقإجمالي أطوال الوصلات الموجودة غير المتو -
بإجمالي تكلفة كلم  260عادة تأهيل بطول إلى إمطروح تحتاج /السلوم
  لغامه بخلاف رفع الأي مليون جن750

  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء
  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم260  مطروح  السلوم  50س
         

2  6  

  : عليها تمت أعمال التحسيناتالتيعدد وطول الوصلات  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

  7  3 لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصلات  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  : من كامل أطوال السككنتهاءالتاريخ المتوقع للا -

وحسب ) 4-باء(إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخطوة 
 المواصفات الفنية في الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    
  : وصف الحملة الإعلامية -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :ةنتهاء من الحملة الإعلاميالتاريخ المتوقع للا -

  9  2 إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق
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   المملكة العربية السعودية  -5الجدول 
  

  )2009أغسطس / آب9: تاريخ تحديث الاستبيان(
  

    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  مسلسل
  

   وصلات7 :عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها -  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

   جرد الوصلات الناقصة

  إلى  من  رقم المحور
  الرياض  الحديثة 15س
  المدينة  حالة عمار  25س
  جدة  المدينة  25س
  الطوال  جدة  25س
  الجبيل  الخفجي 5س
  الجبيل  الدمام 5س
  جدة  الرياض 80س

1  1  

   
  وصلات6:  تحديد أولوياتهاعدد الوصلات الناقصة التي تم -

  
  

 
  

   للوصلات الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

1  R15 الرياض  الحديثة  
2  R25  جدة  المدينة  
3  R80  جدة  الرياض  
4  R05  الجبيل  الدمام  

5  R05 الجبيل  الخفجي  

6  R25 الطوال  جدة  

       
 

2  2  
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  )تابع (5الجدول 

  
    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  فيذعقبات التن

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    
 6: عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد الإعداد -  

 دراسات
  
  

  
  
  
  
  
  

  عداد دراسات الجدوىإ
  
 

  إلى  من  رقم المحور

  الرياض  الحديثة 15س
  جدة  لمدينةا  25س
  جدة  الرياض  80س
  الجبيل  الدمام  5س
  الجبيل  الخفجي 5س
  الطوال  جدة 25س

3  3  

 :عدد الوصلات التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة
  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

  الرياض  الحديثة 15س  1
  جدة  المدينة  25س  2
  جدة  الرياض  80س  3
  الجبيل  الدمام  5س  4

 

4  4  
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  )تابع (5الجدول 

  
    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
  جدول واحد: إجمالي أطوال الوصلات الموجودة -  

إجمالي أطوال الوصلات الموجودة التي تم إعداد  -
  جدول واحد: ت بشأنها المواصفاجداول

  
  
  
  

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات

إجمالي أطوال الوصلات الموجودة غير المتوافقة مع  -  
   صفر:الاتفاق

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء
 

2  6  

 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -  
   2012نهاية   

  
  
  

  لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 
  إلى  من  رقم المحور

R15 الرياض  الحديثة  
R25  جدة  المدينة   

3  7  

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصلات  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

وحسب المواصفات ) 4-باء(ة حسب الأولويات المحددة في الخطوة إنشاء الوصلات الناقص
 الفنية في الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    
تفاق في الجريدة الرسمية وطباعة كتيبات نشر الا -  

  تفاقخاصة بالا
  9  2 إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق
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   الجمهورية اليمنية  -6الجدول 
  

  )2008 ديسمبر/كانون الأول - نوفمبر/تشرين الثاني :تبيانتاريخ تحديث الاس(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  مسلسل
  

 تـصادية  قأعمال دراسة الجدوى الا   
زالت مستمرة وتنتهي بنهاية عام      ما

2009  

   :عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها -
   
 :إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  
  
  
  
  
  

   جرد الوصلات الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

    الجنوب  الشمال  25س

    الغرب  الشرق  90س

1  1  

ت وستنتهي بنهاية   أأعمال الدراسة بد  
  2010عام 

 
 :ولوياتهاأعدد الوصلات الناقصة التي تم تحديد  -

  
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصلات الناقصة -

  مل ك670 :أولوياتها
  
  

   للوصلات الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  

  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

    شبوه  بالحاف  -  1
    مأرب  شبره    
     الجوف  مأرب    

2  2  
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  )تابع (6الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبخطوات ال  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة    

  

 : عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد الإعداد -
  
إجمالي أطوال الوصلات الناقصة التي تم إعداد دراسات  -

  :الجدوى بشأنها
  
  
  
  
  
  

  عداد دراسات الجدوىإ
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
        
        

3  3  

  

 :عدد الوصلات التي تم تحديد أولويات إنشائها -
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة
 

4  4  
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  )تابع (6الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 :ي أطوال الوصلات الموجودةإجمال - لا يوجد

  
 المواصفات جداولإجمالي أطوال الوصلات الموجودة التي تم إعداد  -

  :بشأنها
  
  

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات

  :إجمالي أطوال الوصلات الموجودة غير المتوافقة مع الاتفاق - لا يوجد
  

  
  

  مع الاتفاق لكل جزءتحديد المواصفات غير المتوافقة 
  الطول  إلى  من  رقم المحور

        
        
         

2  6  

  : عليهاالتي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصلات  -  لا يوجد
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

  7  3 لموجودةاإنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات 

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصلات  -  لا يوجد
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع للا -

وحسب المواصفات ) 4-باء(إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة في الخطوة 
 الفنية في الاتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي الإعلامية    
  : صف الحملة الإعلاميةو -  

   2007يناير /كانون الثاني: تاريخ بداية الحملة -
   في المائة75 :نسبة التنفيذ -
  ةمستمرالحملة : نتهاء من الحملة الإعلاميةالتاريخ المتوقع للا -

  9  2 هناك حملة إعلامية : إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق

  
 

-----  


