



التوزيع: عام
E/ESCWA/13/4 (Part 15)
١٩ شباط/فبراير ١٩٨٦
ARABIC
الأصل: بالانكليزية



الأمم المتحدة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

الدورة الثالثة عشرة
١٩-٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٦
بغداد

البند (١)٦ من جدول الأعمال المؤقت

تقرير الأمين التنفيذي عن نشاطات اللجنة

التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل

الجزء الخامس عشر

التنمية الاجتماعية

خامس عشر - التنمية الاجتماعية

يركز برنامج التنمية الاجتماعية على مجالين، أحدهما هو التكامل الاجتماعي والتغير الاجتماعي، والآخر هو تنمية الموارد البشرية. ويتألف البرنامج من برنامجين فرعيين وستة عناصر. وقد تم تأجيل عنصرين وانتهاء العمل في عنصرين آخرين بينما يعتبر العنصران المتبقيان منجزين كما هو موضح في سياق كل عنصر.

وكان تخصيص الموارد واستخدامها خلال فترة السنتين على النحو التالي:

الوصف	الموارد المخصصة			الموارد المستخدمة			الفرق	
	ع.م	م.خ	المجموع	ع.م	م.خ	المجموع	ع.م	م.خ
الفئة الفنية (شهر عمل)	٧٢	٢٤	٩٦	٧٦	-	٧٦	٤-	٢٤
فئة الخدمات العامة (شهر عمل)	٧٢	٢٤	٩٦	٧٦	-	٧٢	صفر	٢٤
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	١	(١)	١	٥٠٥	٢٤٠٥	٣٠	٤٠٥-	٢٤٠٥-
السفر (بالدولار الأمريكي)	١٣٣٠٠	٤٤٥٨٤	٥٧٧٨٤	١٣٩٥٠	٤٥٣٣٠	٥٨٢٧٠	٧٥٠٠-	٧٣٦
الاجتماعات (بالدولار الأمريكي)	١٠٩٠٠	٣٠٧٢٤٤	٣١٨٢٤٤	٦٠٠٠٠	٦٠٥٤٥	٦١١٤٥	١٠٣٠٠	١٤٦٧٨٩

ع.م: من الميزانية العادية
م.خ: من خارج الميزانية

(١) لم تكن الموارد الخارجة عن الميزانية معروفة وقت اعداد برنامج العمل.

ملاحظة: تشير الموارد الخارجة عن الميزانية الى التبرعات المقدمة من صندوق التبرعات لعقد الامم المتحدة للمرأة. وقد تم استخدام عدد من اشهر العمل من الميزانية العادية يزيد عما تم تخصيصه عن طريق اعادة التوزيع من برامج اخرى من اجل تنفيذ العنصر ٤/١ من البرنامج.

الف - البرنامج الفرعي ١: التكامل الاجتماعي والتغير الاجتماعي

كان من المقرر ادراج عنصرين تحت هذا البرنامج الفرعي. ولكن تم تأجيلهما الى فترة السنتين الحالية.

عنصر البرنامج ١/١: مسح الاتجاهات الرئيسية في التخطيط الاجتماعي والتغير الاجتماعي

كان الناتج المقرر في إطار هذا العنصر من البرنامج هو تقديم تقرير الى اللجنة عن الاتجاهات الرئيسية في التخطيط الاجتماعي والتغير الاجتماعي بالمنطقة، وهذا التقرير مؤجل الى عام ١٩٨٦ ويتناول القضايا المرتبطة بالتنمية الريفية، والرفاه الاجتماعي، والشباب، والمعوقين. وتم تقديم فصل عن التنمية الاجتماعية على سبيل الاسهام بناتج بسيط في قضايا عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ من الاستطراد الذي تقوم به اللجنة سنويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل الانشطة الاخرى المضطلع بها بموجب هذا العنصر من البرنامج في عام ١٩٨٥ مايلي:

١' الاعمال التحضيرية للاحتفال بالسنة الدولية للشباب ومنها المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للجنة عن التنمية الاجتماعية (١٨-٢٧ شباط/فبراير ١٩٨٥، فيينا، النمسا) والمؤتمر العالمي المخصص للسنة الدولية للشباب (تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، نيويورك)؛

٢' الاشتراك مع جامعة الدول العربية في وضع الاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية عن طريق الاجتماع القطاعي المعني بالتنمية الاجتماعية المشترك بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية (١٩-٢١ آب/اغسطس ١٩٨٥، عمان، الاردن) وندوة المشكلات المعاصرة لهجتمعات الخليج العربية (تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، بغداد).

وكان توزيع الموارد واستخدامها خلال فترة السنتين على النحو التالي:

الوصف	الموارد المخصصة		الموارد المستخدمة		الميزانية	
	ع.م	م.خ	ع.م	م.خ	ع.م	م.خ
الفئة الفنية (شهر عمل)	١٥	-	١٢	-	٢	-
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	صفر	صفر	٢	-	٢-	-

ع.م: من الميزانية العادية
م.خ: من خارج الميزانية

عنصر البرنامج ٢/١: دراسة تقنيات تحسين التكامل الاجتماعي

تاجل انجاز هذا العنصر الى فترة السنتين الحالية.

وكانت الاحتياجات من الموارد على النحو التالي :

الوصف	الموارد المخصصة			الموارد المستخدمة			الفرق	
	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م
الفئة الفنية (شهر عمل)	٩	-	٩	١٢	-	١٢	٣-	-
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	١	-	١	-	-	-	١	-

م.ع: من الميزانية العادية
خ.م: من خارج الميزانية

باء - البرنامج الفرعي ٢: تنمية الموارد البشرية

يتألف هذا البرنامج الفرعي من اربعة عناصر. وقد انهي العمل في اثنين منها ويتناول الاثنان الاخران أنشطة اشتراك المرأة في التنمية. وفيما يتعلق بذلك تم انجاز عنصر واحد. واما العنصر الاخر فيغطي ١٦ مشروعاً ممولاً من خارج الميزانية انجز منها ١٤.

عنصر البرنامج ١/٢: تقييم اشتراك المرأة في عملية التنمية

تم الانتهاء من وثيقتين في عام ١٩٨٤ تتألفان من تقرير عن «تقييم اوضاع المرأة العربية في منطقة غربي آسيا خلال عقد الامم المتحدة للمرأة، ١٩٨٦-١٩٨٥» (E/ECWA/SDP/84/Conf.2/4/Rev.1) «استراتيجية تطوير اوضاع المرأة العربية في منطقة غربي آسيا حتى عام ٢٠٠٠» (E/ECWA/SDP/84/Conf.2/3/Rev.2).

وقد قدمت الاستراتيجية الى المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الامم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام (نيروبي، كينيا، ١٥-٢٦ تموز/يوليو ١٩٨٥). وظهرت في شكل اسهام من بلدان الاسكوا في المؤتمر الدولي في «توصيات الاجتماع التحضيرى الحكومى: تقرير من الامين العام» (وثيقة المؤتمر العالمي (A/CONF.116/9).

وتظهر تفاصيل هذا المؤتمر في تقرير الامين التنفيذى عن «اعمال متابعة مؤتمرات الامم المتحدة على الصعيد الاقليمي»، البند (١)٧ من جدول الاعمال.

وكان استخدام الموارد في إطار هذا العنصر من البرنامج على النحو التالي:

الوصف	الموارد المخصصة			الموارد المستخدمة			الفرق		
	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م	المجموع
الفئة الفنية (شهر عمل)	٢٤	-	٢٤	٨	-	٨	١٦	-	١٦
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	صفر	صفر	صفر	٤	٤	٤	٤-	٤-	-

م.ع: من الميزانية العادية
خ.م: من خارج الميزانية

عنصر البرنامج ٢/٢: تقييم توظيف المرأة في القطاعين المنظم وغير المنظم

الذي هذا العنصر بقرار اللجنة الفنية ٢(د-١) الذي وافقت عليه الدورة العادية عشرة، وذلك بسبب الشواغر. واعدت توزيع الموارد الى عنصر البرنامج ١/٢. وكانت الموارد المخصصة من الفئة الفنية ١٢ شهر عمل من الميزانية العادية.

عنصر البرنامج ٣/٢: سياسات التنمية الريفية المتكاملة

كان هذا البرنامج يتضمن اعداد ملامح قطرية عن اوضاع تخطيط التنمية الريفية، ثم قررت الدورة الثانية عشرة للاسكوا الغاءه بسبب مشكلات تتعلق بالمالك ولانخفاض الاولوية المعطاة للملامح القطرية بالمقارنة بالاولوية المعطاة للانشطة الاقليمية.

وكان استخدام الموارد خلال فترة السنتين على النحو التالي:

الوصف	الموارد المخصصة			الموارد المستخدمة			الفرق		
	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م	المجموع	ع.م	خ.م	المجموع
الفئة الفنية (شهر عمل)	١٢	-	١٢	صفر	-	صفر	١٢	-	١٢
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	صفر	صفر	صفر	٢٥٥	٢٥٥	٦	٢٥٥-	٢٥٥-	٦-

م.ع: من الميزانية العادية
خ.م: من خارج الميزانية

عنصر البرنامج ٤/٣: تنمية القدرات الوطنية والاقليمية لتحديد واعداد وتنفيذ المشاريع الرامية الى النهوض بالمرأة

ناتج هذا العنصر من البرنامج عبارة عن دعم لمشروعات المساعدة الفنية التي يمولها صندوق التبرعات لعقد الامم المتحدة للمرأة. وتختلف هذه المشروعات من حيث طبيعتها ومدتها ونطاقها ومدى الدعم الذي تحتاجه. وتضمن هذا الناتج في فترة السنتين ١٩٨٤-١٩٨٥، ١٦ مشروعا كانت في مراحل مختلفة من التنفيذ. وقدم تقرير الى الدورة الثانية عشرة عن تفاصيل هذه المشروعات (انظر الوثيقة (E/ECWA/XII/5/Add.1/Part II). وترد تفاصيل مشروعات عام ١٩٨٥ ايضا في تقرير مقدم تحت البند (١)٦ من جدول الاعمال، «تقرير الامانة التنفيذية: أنشطة التعاون الفني ومشروعات المساعدة الفنية» (E/ESCWA/13/4/Part 16).

ويشمل الدعم الفني والادارة الفنية في اطار هذا العنصر ايفاد بعثات من موظفي الاسكوا المعنيين لتطوير المشروعات ورصدها وتقييمها، وكذلك المشاركة الفنية مشروعات عند اللزوم. وهذا العنصر، الذي يستخدم ٧٥ في المائة من موارد الموظفين، منسج جدا رغم انه يشهر كعنصر واحد من البرنامج. وهو عبارة عن نشاط متصل يرتبط ارتباطا مباشرا بدورة المشروعات وليس بفترة السنتين.

وكان استخدام الموارد خلال فترة السنتين على النحو التالي:

الوصف	الموارد المخصصة			الموارد المستخدمة			الفريق	
	ع.م	م.خ	المجموع	ع.م	م.خ	المجموع	ع.م	م.خ
الفئة الفنية (شهر عمل)	-	٢٤	٢٤	٤٤	-	٤٤	٤٤-	٢٤
الخبراء الاستشاريون (شهر عمل)	صفر	صفر	صفر	١٨	١٨	١٨	-	١٨-

ع.م: من الميزانية العادية
م.خ: من خارج الميزانية

تقييم

كان من أهم القيود التي واجهت هذا البرنامج ان موارد الموظفين محدودة اذا ما قورنت بالناتج المقرر. وبالإضافة الى ذلك كان احد الموظفين في اجازة بدون مرتب لمدة ١٢ شهرا، بينما كان موظف اخر مضطر لتكريس ٥٠ في المائة من وقته لخدمات الموظفين بوصفه رئيس مجلس الموظفين. وقد اثر ذلك بوجه خاص على البرنامج الفرعي ١ والعنصر ٣/٣ من البرنامج.

اما عن الانشطة التي تتعلق باشتراك المرأة في التنمية، فيلاحظ ان ثلاثة ارباع الاعمال تتصل
بانشطة المساعدة الفنية. وفي كثير من الاحيان يصعب الالتزام بالخطه الزمنية لهذه المشروعات. وقد
تعزى الاسباب لبعض المشكلات مثل تاخر الاتصال بالمسؤولين المختصين او الحكومات او الوكالات
المتعاونة الاخرى وتاخر الميزانيات عن موعدها.